



STATUS PÅ KOMBITS PORTEFØLJE OG ARBEJDE

Kommunedage 30.-31. maj - 1. juni 2017

Projektdirektør Peter Egelund

KOMBIT


Kommunernes it-fællesskab

STATUS

MONOPOLBRUD

Tidsplan for projekter under monopolbruddet

Sidst opdateret d. 24. november 2016. Planen opdateres hvert kvartal.



Kommunernes Ydelsessystem

Byg og Miljø

Udbudsplan for monopolområdet

FLIS

Fælleskommunale Støttesystemer*

Ydelsesrefusion*

Serviceplatformen*

BBR

Kommunernes Sygedagpengesystem

CPR/CVR

DUBU

Køreprøvebooking

Ejendomsskat og -bidrag

DAR

Kommunernes Data og Infrastruktur (KDI)

Kommunernes Datafællesskab

Effektiv Digital Selvbetjening

DHUV

NemRefusion

Sygesikring (Praksys.dk)

Fælles Sprog III

Social Pension*

Aula

Valg*

KOMB:T

Kommunernes it-fællesskab



AULA

KOMB:IT

Kommunernes it-fællesskab

Aula lige nu

- Forhandlingsmøder afsluttet - og gået godt
- Leverandører leverede endelige tilbud 15. maj 2017
- 19. juni gives besked til leverandører og stand-still-periode begynder
- Kontrakt underskrives inden udgangen af juni 2017
- Afklaringsfase begynder efter sommerferien.



Aula lige nu

Opgaver i kommunerne:

- Oprydning i SkoleIntra
- Overvejelser omkring organisation og udpegning af projektleder
- Overvejelser om kanal- og kommunikationsstrategi.
- Se strategi for datamigrering og opgaveliste på KOMBITs hjemmeside www.kombit.dk/aula
- Første udgave af implementeringshåndbogen kommer efter sommerferien





BBR

KOMB:IT
Kommunernes it-fællesskab

**DEN 6. JUNI:
BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET
IDRIFTSÆTTES I EN NY OG
FORBEDRET VERSION (BBR 1.8)**

KOMBIT

Kommunernes it-fællesskab

Kommunerne, SKAT,
Netcompany og KOMBIT
har leveret i fællesskab

Der er gennemført:

- Test
- Betatest
- Netværksmøder
- Strategisk implementering
- Struktureret opgaveløsning

... sammen med kommunerne.

Og tilbagemeldingen fra disse
er, at det er gået rigtig, rigtig
godt!



I HAR ET NYT GRØNT BYGNINGS-
OG BOLIGREGISTER
- MED EN NY LEVERANDØR -
NÅR I MØDER PÅ ARBEJDE EFTER
PINSE