

**BILAG 1: TIDSPLAN**



## **INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER**

Nærværende bilag indeholder tidsplanen for Systemet.

Tilbudsgivers eventuelle forbehold til bilag 8 anføres i forbeholdslisten og skrives ind med track changes i selve bilaget i overensstemmelse med udbudsbetingelserne.

KOMBIT har i henhold til tabel 1 i bilag 1 (tidsplan) fastlagt tidspunkt for KOMBIT's godkendelse af Overtagelsesprøven for Systemet, som skal betragtes som et minimumskrav.

Et tilbud vil således blive anset som ukonditionsmæssigt, hvis de angivne datoen for afslutning af Overtagelsesprøven, der er angivet i tabel 1, ændres i forbindelse med udarbejdelsen af tidsplanerne for Systemet. Tilbudsgiver må dog gerne levere tidligere end anført, men ikke senere.

Nærværende bilag skal udfyldes af Tilbudsgiveren, jf. nedenstående retningslinjer.

Tilbudsgiver skal som del af sit tilbud følge og besvare instruktioner, som er markeret med [...]. For nærværende bilag betyder det, at Tilbudsgiver skal:

Udfylde tabel 1, som angiver en detaljeret tidsplan for Projektet, herunder:

- Relevante aktiviteter for Projektet
- Start og sluttidspunkt for aktiviteter
- Forventet tidspunkter for Prøver.

Tilbudsgiver bedes være opmærksom på, at antallet af rækker i tabellerne ikke udgør en egentlig afgrænsning, og Tilbudsgiveren kan således tilpasse tabellerne efter behov. Hvor en aktivitet gennemføres over en periode (jf. "[dato-dato]" i kolonne 2 i tabel 1) anføres både periodens start og sluttidspunkt i kolonnen "Dato" i tabel 1.

Tilbudsgiver skal som underbilag til nærværende bilag vedlægge en samlet grafisk illustration af den overordnede tidsplan for Projektet, herunder aktiviteternes varighed, relationer og indhold jf. punkt 2.2.

## **Indholdsfortegnelse**

KAPITEL I Indledning.....	4
1 Indledning.....	4
KAPITEL II Tidsplan.....	5
2 Tidsplan.....	5
2.1 Tidsplan for Projektet .....	5
2.1.1 Etape I: Afklaring og design .....	5
2.1.2 Etape II: Analyse, design, udvikling og implementering .....	6

2.1.3	Etape III: Afslutning og godkendelse .....	8
2.2	Grafisk illustration .....	9
KAPITEL III Vilkår for tidsplanen .....		10

## KAPITEL I **INDLEDNING**

### **1 Indledning**

Nærværende bilag indeholder en tidsplan for gennemførelse af Projektet, hvor samtlige relevante milepæle, aktiviteter mv. er afspejlet.

Bilaget er opdelt i kapitler startende med dette indledende KAPITEL I.

Herefter følger KAPITEL II, der beskriver tidsplaner.

Endeligt i underbilag til nærværende bilag har Leverandøren angivet en grafisk oversigt over tidsplanen.

## KAPITEL II TIDSPLAN

## 2 Tidsplan

Leverandøren har ved Kontraktens indgåelse udarbejdet en tidsplan for gennemførelse af det samlede Projekt, hvor samtlige relevante milepæle, aktiviteter mv. er afspejlet, jf. punkt 2.1.

Leverandørens tidsplan afspejler de krav til leverance- og udviklingsmetode fastsat i Kontrakten samt bilag 2 og bilag 8. Herunder at Projektet gennemføres i tre Etaper: Etape I – Afklaring, Etape II – Analyse, design, udvikling og implementering og Etape III – Afslutning og godkendelse.

De i tidsplanerne angivne aktiviteter iværksættes af den anførte ansvarlige. Hvis der er angivet flere ansvarlige, er det den førstnævnte, der er den primært ansvarlige.

Leverandørens estimater vedrørende omfanget af KOMBITs deltagelse i forbindelse med Kontraktens gennemførelse, fremgår af Kontraktens bilag 9 (KOMBITs medvirken).

## 2.1 Tidsplan for Projektet

Kontraktens kapitel IV beskriver de generelle principper for leverancens udførelse samt formål og aktiviteter i de enkelte Etaper. Tidsplanen for Projektet med relevante milepæle, aktiviteter mv. fremgår af tabel 2.

*[Tilbudsgiver skal i nedenstående Tabel 2 angive en tidsplan for alle relevante aktiviteter i Projektet, herunder det der er aftalt i Kontrakten. Opregningen nedenfor er således vejledende og er ikke et udtryk for en udtømmende liste over aktiviteter. Tilbudsgiver kan derfor bytte rundt på aktiviteterne, dog i henhold til Kontrakten]*

## 2.1.1 Etape I: Afklaring og design

Dato	Aktivitet	Ansvarlig	Bemærkninger	Bodsbelagt milepæl
5. januar 2015	Kontraktens indgåelse	Leverandør/ KOMBIT		
[Dag]	1. møde i Afklarings- etapen mellem Leve- randør og KOMBIT	Leverandør	Leverandøren skal mindst 5 Arbejdss- dage forud for mø- det fremsende dagsorden samt forventninger til deltagere.	
[Dag]	Evt. workshops med KOMBIT og dennes samarbejdspartnere	Leverandør	Workshopper kun- ne omhandle afklå- ringer om bruger- venlighed, integra- tioner til andre sy- stemer mv.	
[Dag]	[Evt. yderligere akti- viteter]	[Leveran- dør/ KOMBIT]		
9. marts 2015 kl.	KOMBIT modtagelse af forslag til revidere-	Leverandør		

Dato	Aktivitet	Ansvarlig	Bemærkninger	Bodsbe- lagt mi- lepæl
13.00	ret Leverancebeskri- velse			
Senest 27. marts 2015	KOMBITs godkendel- se af revideret Leve- rancebeskrivelse	KOMBIT		X
Senest 7. april 2015	KOMBITs sidste dag for udtrædelse af Kontrakten som hel- hed, jf. Kontraktens punkt 15	KOMBIT		

2.1.2 Etape II: Analyse, design, udvikling og implementering

Dato	Aktivitet	Ansvarlig	Bemærkninger	Bodsbe- lagt mi- lepæl
Senest 7. april 2015	Leverandørens på- begyndelse af detail- specifikation jf. Kon- traktens pkt 13.1.	Leverandør		
[Dag]	[Evt. yderligere akti- viteter]	[Leverandør/ KOMBIT]		
[Dag] kl. 13.00	KOMBIT modtagelse af forslag til detail- specifikation	Leverandør		
[Tidligst 10 Arbejdsdage fra modtagel- se af detail- specifikation]	KOMBITs godkendelse af detailspecifikation	KOMBIT		
[Dag]	Etablering af Udvik- lingsmiljø, jf. bilag 7B.	Leverandøren		
[Dag]	Etablering af Internt Testmiljø, jf. bilag 7B.	Leverandøren		
<b>Iteration 1</b>				
[Dag til Dag]	[Evt. yderligere akti- viteter, herunder udvikling, test og dokumentation]	[Leverandør/ KOMBIT]		
[senest 10 Arbejdsdage før KOMBITs godkendelse]	KOMBIT modtager Drejebog for Brugerv- enlighedstest	Leverandøren		
[Dag]	KOMBITs godkendelse af Drejebog for Bru- gervenlighedstest	KOMBIT		
[Dag til Dag]	Brugervenlighedstest	Leverandøren		
[senest 10 Arbejdsdage før KOMBITs godkendelse]	KOMBITs modtagelse af rapport for Brugerv- enlighedstest	Leverandøren		
[Dag]	KOMBITs godkendelse af Brugervenligheds- test	KOMBIT		
Senest 12.	Kontrolpunkt, Inte-	Leverandør		X

Dato	Aktivitet	Ansvarlig	Bemærkninger	Budsbe- lagt mi- lepæl
juni 2015	ration 1			
[Mindst 3 Arbejdsdage efter Kontrolpunkt]	KOMBITs Observationer skriftligt meddelt Leverandøren	KOMBIT		
[Senest 5 Arbejdsdage efter observationer er meddelt]	KOMBITs modtagelse af opdateret plan for Iteration 2	Leverandøren		
[Dag]	KOMBITs Godkendelse af opdateret plan for Iteration 2	KOMBIT		
<b>Iteration 2</b>				
[Dag til Dag]	[Evt. yderligere aktiviteter, herunder udvikling, test og dokumentation]	[Leverandør/ KOMBIT]		
Senest 28. august 2015	Kontrolpunkt, Iteration 2	Leverandør		X
[Mindst 3 Arbejdsdage efter Kontrolpunkt]	KOMBITs Observationer skriftligt meddelt Leverandøren	KOMBIT		
[Senest 5 Arbejdsdage efter observationer er meddelt]	KOMBITs modtagelse af opdateret plan for Iteration 3	Leverandøren		
[Dag]	KOMBITs Godkendelse af opdateret plan for Iteration 3	KOMBIT		
<b>Iteration 3</b>				
[Dag til Dag]	[Evt. yderligere aktiviteter, herunder udvikling, test og dokumentation]	[Leverandør/ KOMBIT]		
Senest 30. oktober 2015	Kontrolpunkt, Iteration 3	Leverandør		X
[Mindst 3 Arbejdsdage efter Kontrolpunkt]	KOMBITs Observationer skriftligt meddelt Leverandøren	KOMBIT		
[Dag]	[Evt. yderligere aktiviteter, herunder udvikling, test og dokumentation]	[Leverandør/ KOMBIT]		
<b>Etablering af miljøer</b>				
[Dag]	Etablering af Præproduktionsmiljø, jf. bilag 7B.	Leverandøren		
[Dag]	Etablering af Produktionsmiljø, jf. bilag 6.	Leverandøren		

2.1.3 Etape III: Afslutning og godkendelse

Dato	Aktivitet	Ansvarlig	Bemærkninger	Budsbe- lagt mi- lepæl
[Dag]	Opstart af Etape III			
[senest 10 Arbejdsdage før KOMBITs godkendelse]	KOMBIT modtager Drejebog for Systemprøve	Leverandøren		
[Dag]	KOMBITs godkendelse af Drejebog for Systemprøve	KOMBIT		
[Dag til Dag]	Systemprøve	Leverandøren		
[senest 10 Arbejdsdage før KOMBITs godkendelse]	KOMBITs modtagelse af rapport for Systemprøve	Leverandøren		
[Dag]	KOMBITs godkendelse af Systemprøve	KOMBIT		X
[senest 10 Arbejdsdage før KOMBITs godkendelse]	KOMBIT modtager Drejebog for Overtagelsesprøve	Leverandøren		
[Dag]	KOMBITs godkendelse af Drejebog for Overtagelsesprøve	KOMBIT		
[Dag til Dag]	Overtagelsesprøve	Leverandøren		
[senest 10 Arbejdsdage før KOMBITs godkendelse]	KOMBITs modtagelse af rapport for Overtagelsesprøve	Leverandøren		
Senest 18. december 2015	KOMBITs godkendelse af Overtagelsesprøve	KOMBIT		X
[senest 10 Arbejdsdage før KOMBITs godkendelse]	KOMBIT modtager Drejebog for Driftsprøve	Leverandøren		
[Dag]	KOMBITs godkendelse af Drejebog for Driftsprøve	KOMBIT		
[Gennemføres over mindst 20 Arbejdsdage ved aftalt belastning jf. bilag 14]	Driftsprøve	Leverandøren		
[senest 10 Arbejdsdage før KOMBITs godkendelse]	KOMBITs modtagelse af rapport for Driftsprøve	Leverandøren		
[Dag]	KOMBITs godkendelse af Driftsprøve	KOMBIT		X



## 2.2 Grafisk illustration

Underbilag 1A indeholder en samlet grafisk illustration af projektet, jf. tabel 1, herunder aktiviteternes varighed, relationer og indhold.

*[Tilbudsgiver bedes vedlægge et underbilag 1A til nærværende bilag, der indeholder en samlet grafisk illustration af aktiviteterne fra tabel 1, herunder aktiviteternes varighed, relationer og indhold].*

## 3 Skabelon

Leverandøren skal i samarbejde med KOMBIT udarbejde en detaljeret plan for hver Etape, der følger efter Etape I, jf. Kontraktens punkt 17.2. Leverandøren skal i denne forbindelse anvende nedenstående skabelon.

Tidspunkt	Aktivitet	Ansvarlig	Bemærkninger
Etape [Indsæt relevant Etape]	Dag 0		
	[Dag]		
	[Antal uger]		
	[Antal uger]/ [Dag]		
	[Dag]		
	[Dag]		
	[Dag]		

Tabel [Indsæt relevant nummer]: Tidsplan for [Indsæt relevant Etape]

### KAPITEL III **VILKÅR FOR TIDSPLANEN**

#### **4 Ændring af tidsplanen**

Ændring af tidsplaner i dette bilag kan kun ske i overensstemmelse med Kontraktens punkt 17.3 og Kontraktens kapitel X.

Ved ændringer, som påvirker tidsplanen, opdaterer Leverandøren såvel tidsplanen som relevante underbilag til dette bilag.

#### **5 Rapportering**

Kravene til rapportering vedrørende risiko for forsinkelser i tidsplanen mv., fremgår af bilag 8 (Samarbejdsorganisation og rapportering).

#### **6 Bodsbelagte milepæle**

Såfremt fristen for beståelsen af en de i tabel 1-3 markeret aktiviteter, herunder Overtagelsesprøven og Driftsprøven, jf. tabel 1, overskrides som følge af Leverandørens forhold, i falder der fra tidsfristens overskridelse en en bod i overensstemmelse med Kontraktens punkt 46.2.